

# PLANO DE DIRETRIZES

## COMITÊ ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE



**MISSÃO:** FOMENTAR E DISSEMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS CONTRA A CORRUPÇÃO E A ADOÇÃO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADES EFETIVOS, QUE REFLITAM OS PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA PÚBLICA, TAIS COMO A INTEGRIDADE, A CONFIABILIDADE E A TRANSPARÊNCIA.

INDICADORES DE DESEMPENHO	METAS (%) 2021
<b>OBJETIVO 1 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE PARA A RGB</b>	<b>100</b>
<b>OBJETIVO 2 - PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO MUNICÍPIO</b>	<b>50</b>

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS A SEREM ENTREGUES	RESPONSÁVEL	DATA	
		INÍCIO	TÉRMINO
<b>OBJETIVO 1 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE PARA A RGB</b>			
1.3.3. Analisar os riscos para integridade levantados pelo Comitê de Gestão de Riscos, propor controles e alinhar as ações com os responsáveis pela ação 1.3.3	Bruno Ferola, Anna Dantas, Elise Brites, Danila Duarte	30/04/2021	30/06/2021
1.3.4. Elaborar uma minuta de Plano de Integridade da RGB e apresentar aos coordenadores do Comitê	Bruno Ferola, Anna Dantas, Elise Brites, Cristine, João Gabriel Bezerra, Danila Duarte	30/05/2021	30/09/2021
1.3.5 Consolidação das sugestões da Coordenação e apresentação para todos os integrantes do Comitê	Bruno Ferola, Anna Dantas, Elise Brites, Cristine, João Gabriel Bezerra, Danila Duarte	30/09/2021	30/10/2021
1.3.6 Validação da minuta consolidada com a alta administração	José Ilo, Francisco Netto e João Gabriel Bezerra	30/10/2021	30/11/2021
1.3.7 Lançamento do Programa e Publicação do Plano de Integridade	Elise Brites, Bruno Ferola e Danila Duarte	30/11/2021	01/12/2021
<b>OBJETIVO 2 - PROJETO PILOTO DE INTEGRIDADE NO MUNICÍPIO</b>			
2.5.3 Apresentação da RGB, do Comitê e da proposta do projeto piloto para o município selecionado	Bruno Ferola, Danila Duarte, Anna Dantas, José Júnior, Fabiana Lima e Leonardo Fogaça	01/05/21	30/05/2021
2.5.4 Aprovação da escolha do município pela direção da RGB	Bruno Ferola, José Junior, Fabiana Lima, Danila Duarte; Leonardo Fogaça	01/06/21	30/06/21
2.5.5 Reunião com a alta administração do município	Bruno Ferola, José Junior, Fabiana Lima, Danila Duarte, Leonardo Fogaça	02/07/21	02/07/21
2.5.5 Assinatura do Termo de Cooperação	Bruno Ferola, José Junior, Fabiana Lima, Danila Duarte, Leonardo Fogaça	01/08/21	15/09/21
2.6.6 Início do Projeto de Implementação	Bruno Ferola, José Junior, Fabiana Lima, Danila Duarte, Leonardo Fogaça	16/09/21	16/09/21

Brasília-DF, 13 de agosto de 2021.

**Petrus Elesbão Lima da Silva**  
**Presidente da RGB**

**Douglas Avedikian**  
**Diretor de Assuntos**  
**Estratégicos RGB**

**Bruno Galvão Ferola**  
**Coordenador de Comitê**

**Danila Resende Duarte Marvão**  
**Coordenadora de Comitê**